



FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Serviços Centrais

/ARC

Ref.º 0467/SC/03

À consideração da Senhora Administradora Dr.ª Isabel Mota

**Assunto: Renovação dos Jardins da Gulbenkian**

1. A primeira fase do projecto de renovação dos Jardins da Gulbenkian – zona compreendida entre a entrada principal do edifício, Avenida de Berna e Praça de Espanha -, ao contrário do inicialmente previsto, não está concluída.

Com efeito, toda a área em que foi semeado prado apresenta manchas de vegetação seca cujas causas neste momento não estão completamente identificadas, razão pela qual a obra até hoje não foi recepcionada.

No dia 17 de Junho os responsáveis pelo projecto consideraram, conforme consta de acta de reunião de obra, que os problemas de seca que o Prado apresentava seriam idênticos caso se tratasse do relvado e que aqueles resultavam de deficiências ocorridas no sistema de rega.

Estando o problema da rega identificado e resolvido, consideravam os especialistas que o Prado poderia ser recuperado em duas semanas.

Passado mais de um mês, o problema das manchas de vegetação seca não só se manteve como se veio, aparentemente, a agravar. Esta situação resultará de diversos factores que terão influenciado negativamente a evolução do Prado, como consta de nota explicativa elaborada pelo Arquitecto João Mateus. (Em anexo).

2. O Arquitecto João Mateus para além de ser o colaborador do Professor Ribeiro Telles corresponsável pelo projecto de renovação é também, actualmente, o responsável pela manutenção da restante área do Parque.

Consideram todos os envolvidos na concretização do projecto do Professor Ribeiro Telles que a situação actual do Prado resulta dum acidente de percurso, que a breve prazo estará resolvido.

17  
do  
Residência

18/7/03

Has Jardins  
Centrais:  
Na sequência  
da reunião

Com o Senhor Presidente e da  
exposição feita por Sr. Raphael  
Correia, ficou entendido que:

(i) Será feita uma nova obra  
de acordo com o projeto no final de  
Agosto - que se trata, quer  
das obras "anexas" para  
o Sr. Raphael Correia assegurará  
que durante o período de obras  
as atividades sejam devidamente  
coordenadas.

(ii) Sempre que houver  
obras, que na zona da  
obra, que se trata de obras (anexas)  
de acordo com o projeto.

(iii) Não se iniciará a obra  
de acordo com o projeto, quer se  
fizer, antes de não decisão

(iv) Será montado um sistema  
de programação adequada e  
de coordenação eficaz a fim  
de evitar o tipo de problema



FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Serviços Centrais

Estando resolvido o problema, serão introduzidas no Prado plantas bolbosas que florescem na Primavera, conforme o projecto do Professor Ribeiro Telles e, só então, este apresentará o efeito pretendido.

- 3. Inicialmente, estava previsto que o Prado fosse sujeito apenas a três cortes anuais, contudo após a experiência actual considerou-se que este passará, pelo menos nesta fase, a ser submetido a um corte cada seis a oito semanas.

Lisboa, 18 de Julho de 2003

*António Repolho Correia*  
 António Repolho Correia  
 Director

*planas e as que se compo-  
 nam.  
 (v) É importante por alguns  
 as outras "compartes" - sira-  
 lectica, mobilidade (verano/ano-  
 gna), invernagem, segurança  
estrutural, base de dados  
em espécies (para o que  
 de dados em relativamente  
 ao Esp. Ramal Lopez, ma na de*

circulando e planta dos  
jardins

28/7/03

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*