
g:;-~ytfU; C(?,z/'oeuJée ~$M'V~an, 

~~a-;/ 

I 

APONTAMENTO 

SERVIÇO DE PROJECTOS E OBRAS 

Refª. nº. 226/PO/61 

INSTALAÇÕES DA SEDE E MUSEU 

Revisões de áreas e de custos 

1. A primeira estimativa de custo da Sede e Museu foi ba 
seada nas áreas das várias instalações correspondentes 
ao Programa e de um modo geral em preços unitários do 
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m2 de construção atribuidos segundo o crit~rio de fun-
ção e importância dessas instalações. 
Por essa estimativa se chegava ao montante de 130.000 
contos assim distribuido: 

Instalações ad~inistrativas • • • • 
Mus eu •••••••••••••••••••••••••• 

Salão Nobre •................... 

Biblioteca ••••••.•••.•••••••••• 
Audi t6rios ••••••••••••••••••••• 
Instalações Complementares ••••• 
Arranjos no Parque ••••••••••••• 

Soma -
Apetrechamento especial . . . . . . . . 

Total -

40.000 contos 
40.000 
1.500 
6.000 

16.000 
4.500 
2.000 

110.000 
20.000 

130.000 contos 

2. Das três soluções apresentadas pelas equipes de arqui­
tectos foi escolhido o estudo A com uma área de constru 
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.2. 

ção total de 36.536 m2 (custo global atribuído 120.000 
contos) assim distribuída: 

Instalações Administrativas e 
Salão Nobre •••.••••••••••••• 
Museu ••••••••••••••••••••••• 

Bi bliot eca •••••••••••••••••• 
Audit6rios (excepto o de ar 
livre) ..................... . 
Instalações Complementares •• 
Anexos do Parque •••••••••••• 

Total -

10.378 m2 
9.360 
2.107 

5.646 
8.445 

600 
36.536 m2 

3. O estudo base A passou à fase de ante-projecto e algu­
mas das áreas sofreram substancial aumento sempre justi 
ficado quer por novas necessidades verificadas quer por 
reajustamento funcional das soluções previstas para a 
resolução dos problemas das actividades da Fundação ou 
dos seus Serviços. 
Assi~, na fase actual do projecto da Sede e Museu, pode 
contar-se com as seguintes áreas cobertas: 

I - Instalações Administrativas e Salão Nobre -
13.195 m2 (aumento de 27% em relação ao estudo 
base) 

- ~rea que corresponde a um alargamento das in~ 
talações de alguns Serviços, previsão de outros, 
alargamento da zona de hall e recepção, etc. 

II - Museu (13.588 m2) (aumento de 45% em relação ao 
estudo base) 

- Área que corresponde à ampliação dos espaços 
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destinados a reservas, dep6sitos, oficinas, etc. 
e à previsão de uma cave na zona de exposições 
temporárias e ao alargamento da área dessa mes­
ma zona. 

III - Biblioteca (2610 m2) (aumento de 2,3% em rela­
ção ao estudo base) 

-Correspondente à nova solução adoptada e nova 
localização no complexo a construir . 

IV - Audit6rios (6.665 m2) (aumento de 18% em rela­
ção ao estudo base) 

-Correspondente principalmente ao aumento de ca 
pacidade do audit6rio e ao grande alargamento . 
das suas instalações complementares. 

V - Instalações Complementares (10 . 078 m2) (19% em 
relação ao estudo base) 

-Correspondente sobretudo ao grande aumento no 
Parque de estacionamento e alargamento das ins­
talações para Centrais. 

VI - Os anexos no Parque e seu arranjo não foram por 
agora alterados (600 m2). 

4. Estes aumentos parciais correspondem a um aumento de 
cerca de 28% em relação à área inicial (36 . 536 m2) das 
instalações da Sede e Museu que atinge agora cerca de 
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46.736 m2, mas o custo - anteriormente estimado em 
130.000 contos (120.000 + 10.000) - não virá agrav~ 
do na mesma proporção, porquanto o grande aumento de 
área se deu em zonas das instalações onde o custo 
unitário de construção é em geral inferior ao médio. 
Nesta ordem de ideias tem-se: 

I - Instalações Administrativas 
(aumento de 27%) 

aumento de 12% nas caves 
- custo actual - 3.000 c 

aumento de 5% na zona de 
Administração e Recepção 

- custo actual -16.000 
aumento de 10% nos Serviços 

- custo actual -25.000 c 44.000 c 

II - Museu (aumento de 45%) 

aumento de 30% nos Serviços 
- custo actual -39.000 c 

aumento de 15% nas instala-
ções complementares 

-custo actual -11.500 50.500 c 

III - Salão No\bre 

IV - Biblioteca 

aumento de 2,3%-custo actual - 6.200 

V - Audit6rios 

aumento de 18% -custo actual -19.000 

VI - Instalaçõee Complementares 

aumento de 19% -custo actual - 5.400 
A transportar ••• 

1.500 c 

6.200 c 

19.000 c 

5.400 c 
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VII - Arranjos no Parque 

Transporte ••• 

Soma ••• 

126.600 c 

2.000 c 

128.600 c 

o novo valor representa, em relação à estimativa inici­
al de 110.000 c., s6 de construção , um agravamento de 
17%. 
O encargo global estimado passou agora a ser de 148.600 
(128.600 + 20.000). 

Instalações da Sede e Museu 

Estudo base 
Áreas 

Instalações Administrativas - Salão Nobre 10.378 m2 
Museu ••••••.•••••••••••.••••••••••• ; •.•• 9.360 
Biblioteca ••••••••••••••••••••••.••••••• 2.107 
Audi t6rios ............................. . 5.646 
Instalações Complementares .••••.•••••••• 8.445 
Anexos no Parque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Total 36.536 m2 

Ante-projecto 
Áreas reajustadas 

Instalações Administrativas - Salão Nobre 13.195 m2 
IlJIuseu •••• .- •••••••••••••••••••••••••••••• 

Bi blioteca ............................. . 

Audi t6rios ............................. . 
Instalações Complementares ••••••••••.••• 
Anexo s no Parque ••.•••••••.••••••••••••• 

Total 

13.588 
2.610 
6.665 

10.078 
600 

46.736 m2 
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Percentagem m~dia de aumento de área 

Instalações Administrativas - Salão 
Nobre ............•..........•..... 

Museu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Biblioteca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Audit6rios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Instalações Complementares •••••••• 

. Anexos no Parque • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Total 

.6 • 

Percentagens 
de aumento 

2.817 = 27% 10.378 
4.228 
9.360 = 45% 

503 =2,3% 2.107 
1.Olg 
5.64 = 18% 

1.633 
8.445 = 19% 

= 0% 

10.200 28% 36.536 = 
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Instalações da Sede e Museu 

1. Estimativa do programa 

ESTIMA INICIAL 

I NSTALAÇÕES CAVES VEST.ADM. ETC. SERVIÇOS 
ADMI NISTRA- 2.741.760$00 15.030.400$00 22.227.840$00 

TIVAS c/arredonda. tº 

Galerias 29.192.700$00 
MUSEU Restante 10.807.300$00 

SALÃO NOBRE 1500 c 

BIBLIOTECA 6000 c 

AUDIT(jRIOS 16000 c 

INSTALAÇÕES 
COMPLEMENT! 
RES 

4500 c 

ARRANJOS 2000 c PARQUE 

SOMAS 
APETRCHAMENTO 
TOTAIS 

.7. 

I 

TOTAL 

40.000 c 

40.000 c 

1.500 c 

6.000 c 

16.000 c 

4.500 .c 

2.000 c 

110.000 c 
20.000 

130.000 c 
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2. Estimativa do ante-projecto 

INSTALAÇÕES 
ADMINISTRA 
TIVAS 

MUSEU 

SALÃO NOBRE 

BIBLIOTECA 

AUDIT6RIOS 

INSTALAÇÕES 
COMPLEl\!lENT: 

ARRANJOS 
PARQUE 

SOMAS 
APETRECHAMENTO 

AUMENTO DE 27% DISTRIBU1DO: 

CAVES VEST.ADMIN. SERVIÇOS 

+ 12% + 5% + 10% 

3.000 c 16.000 25.000 

Aumento de 45% s/o restante nas 
galerias 

Aumento de 30% nos Serviços e Ga 
lerias Custo actual - 39.000 

Aumento de 15% nas Inst. Comple­
mentares 

Custo actual - 11.500 

1.500 c 

Aumento de 2,3% s/o total 
6.200 c 

Aumento de 18% s/o total 

19.000 c 

Aumento de 19% s/o total 

5.400 c 

2.000 c 

AUMENTO 
DE 27% 

NO CUSTO 
TOTAL 

TOTAL c 

44.000 c 50.800c 

Aumento de 
50.500 c 45% s/o to 

tal 
58.000 c 

1.500 c 1.500 c 

6.200 c 6.200 c 

Aumento de 
18% s/o to 

tal 
19.000 c 19.000 c 

Aumen o 
19% s/o 

tal 
5.400 c 5.400 c 

2.000 c 2.000 c 

128.600 c 142.400 c 
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Aumentos prováveis ! Aumento em área 28% 

Aumento em custo 17% 

Lisboa , 10 de Fevereiro de 1961 

João Vaz Raposo 
Engenheiro 
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