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SERVICO DE PROJECTOS E OBRAS

RELATORIO DA ACTIVIDADE DO ANO DE 1960

1 - Orianizac8o do Servigo

Bste Servigo, inicialmente criado apenas para
a construglio da Sede e Museu, foi depois ampliado nas su-
as actividades, de acordo com as necessidades resultantes
do evoluir préprio da Instituigdo.

0 Servigo de Projectos e Obras passou a ocupar-
-se da elaboragfio dos estudos e projectos das construgles
e dos restantes trabalhos técnicos que interessam a Funda-
¢80, e a estudar, a informar e a acompanhar as obras sub-
sidiadas.

Este acompanhar das obras subsidiadas realiza-se
com duas finalidades:

A primeira, a de verificagf@io, desde o inicio da
sua elaborag@o, que os projectos e as obras corresponden
efectivamente 208 objectivos do subsidio concedido. A se-
gunda, a de promover quando possivel, por intermédio de es~-
tas mesmas obras, um bom nivel de trabalho executado, con-
tribuindo assim, para o desenvolvimento das aptidles dos té-
enicos e estimvlando o =eu interesse por esse aperfeligoamen-
to.

0 Servigo estd actualmente organizado para efec-
tuar ou orientar todos os trabalhos de projectos e obras
que interessam a Fundag@o e para prestar a assisténcia té-
cnica necessiria a todas as actividades dos restantes Ser-
vigos da Instituigdo.
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2 - Arranjo do Parque de Palhavd

Em seguimento da aquisigBio do Parque de Santa
Gertrudes em Palhavd, para nele se construir o ediffcio
da Sede e Museu da YundagBo, executaram-se os trabalhos
suficidntes de limpesza e de conservaglio para restabelecer
o seu arranjo inicial e para recuperar 0 que foi possivel
do arvoredo existente, muito danificado pela realizagfio su-
cessiva das feiras populares.

Retiraram-se deste Parque cerca de 8,000 metros
cdbicos de entulhos. Foi necessdrio proceder a cavas profun-
das e h fertilizagfio das terras para melhorar as condigles
gerais da vegetagdo.

Procedeu-se, também, b replantagfo do Parque e ao
seu arranjo pailsagistico com grandes espagos relvados,

- InstalacBes provieérias da Sede da Fundaglo

Coneluiram-se as instalag¢Bes provisérias no Par-
que de Santa Gertrudes destinadas 3 Sede da Pundagfo, tendo
gido possi{vel alojar todos os Servigos em condig¢les vantajo~
sas de economia em relaglio aocs encargos previsiveis do arren-
damento de igual drea 1util de ocupag@o.

Durante o ano fez-se a adaptagfio do pavilh@io de
trabalho de forma a que metade da sua drea fosse ocupada por
um auditério, com a capacidade de cerca de 300 pessoas, des-
tinado ds actividades culturais da FundagBo. Também se cons-
truiu um novo pavilh@o no parque destinado aoa‘arquitectos e
técnicos que vio desenvolver os estudos e projectos da Sede
e Museu e do Estddio de Baghdad.

As instalagles da FundagBio ocupam actualmente as
seguintes Areas:
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Instalagles de servigo
- Antigo pavilh@o de "0 Século" 310 m2
« Pavilh@io provisdério de um piso 500 "
~ PavilhBo provisério de dois pis.1014 "
~ Bibliotecas itinerantes ....... 440 "
« Pavilh#io de Projectos e Obras.. 0Q » 2,564 m2

InstalagBes complementares
1= PaVilhﬁo de trﬂbalho T T Y EEEE L 300 m2

2 «» AMAitOYI0 cosssesscerssncsnnease 300 ¥
B o Canting coseoscsscsnesessscasse 240
4 = OLL0INA cossoseneonssnsessessss 136 °©
5 « Telheiro de recolha de carros.._ 314 " 1.290 m2

Foram instaladas as redes gerals de dgua e de
electricidade, incluindo o respectivo postc de transforma-
¢80 de energia.

4 - Paldcio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras

g

A aquisicBo de este Paldeio para ser utilizado
na recolha e guarda da valiosa colecgBio de obras de arte da
FundagBo, implicou que se realizassem, com muita brevidade,
as indispensdveis obras de beneficiagBio geral do ediffecio.

A par de essa beneficiag@io geral fol executada no-
va instalagfio eléctrica com a garantia necessdria para a se-
guranga do ediffcio, tendo sido também instalado um posto de
transformag¢8@o de energila.

Todas as salas destinadas & recolha de objectos
de arte foram equipades com aparelhagem de climatizag@io que
mantém a consténcia das condigles de temperatura e de humi-
dade mais adequadas & boa preservag¢do das pegas nela arreca-
dadas.
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Poran tomadas as precaugles necessérias contra
ine8ndios, com instalaglio centralizada de slarme contra fo-
8O«

Os terrencs contiguos foram limpos e preparados
para 0 restaurc dos Jjardina e do parque.

- Transporte dos objectos de arte pars Lisboa

0 Servigo planeou e dirigiu o transporte dos objec-
tos de arte de Paris, de lLondres e de Washington para Lisboa,
senpre acompanhados por um engenheire da Pundag@io.

Conforme & natureza dos objectos, 0 seu valor e o
geu peso, tiveranm de ser utilizados transportes ferrovidrios,
rodovidrios, maritimos e adéreos, todos estabelecidos especi-
almente para o efeito.

Yoi necessdrio acompanhar pormenorissdamente todas
as operagles de desmontagem, de embalagem e de transporte pa-
ra ficarem asseguradas as melhores condigles de preservaglio e
de defeza das obras de arte.

A responsabilidade do Servigo cessou com a entrega
no Palécio de Oeiras de todos os caixotes ao Servigo do Museu.

Com o transporte da escultura da Diana, de Houdonm,
terminou a miscfio do Servigo de transferir para Lisboa todas
as pegas da colecgBo.Culbenkian. A seu tempo se fez mengio as-
pecial da forma muito eficiénte como o Engf., Vaz Raposo se de-
psenmpenhou desta miss¥o,.

6 - Blaboraglio dos estudos da programaclio e do ante-projecto
da Sede e Museu da Pundaglio

Servigo concluiu no finm de 1958 a elaboragdio do
programa do conjunto a edificar para a Sede e Museu da Funda=-

‘gllo no Parque de Santa Gertrudes em Palhavll, tendo a parte
museoldgica sido estudada pelo Servigo de Belas Artes e Museu.

o/o
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Em fim de 1959 foram apresentados os estudos de
ante~pro jecto encomendados aocs trés grupos de arquitectos
convidados para o efeito.

No meado de 1960 e em seguimento da apresentacgiio
dos trabalhos o Conselho de Administrag@io resolveu adoptar
0 estudo de ante-projecto elaborado pelos arquitectos Alber-
to Pessoa, Ruy Athouguia e Pedro Cid.

A apreciagBo dos trabalhos fol feita em conjunto
pelos arquitectos consultores Sir lLeslie Martin, Professor
Franco Albini, Professor Carlos Ramos e Xeil do Amaral, pe-
lo Director do I C O M , Georges Henri Rividre, e pelos
Servigos de Belas Artes e Museu e de Provjectos & QObras.

Também prestou a sua colaborag¢gBo o Arquitecto
william Allen, do Building Research Station, de Londres.

0 Laboratério Nacional de Engenharia Civil ini-
ciou a sua colaboragfio nos dominios da acistica e da ilumi-
nagfio na elaboragdo dos projectos da Sede e Museu.

Concluidas as sondagens necessdrias para a efec-
tivagBio do reconhecimento preliminar das formagles geoldgi-
cas do 80lo para implantaglio do edificio da FundagBo, foram
iniciados os estudos de fundagles.

: Até ao fim de 1960 foi concluida a elaboragsio do
ante-pro jecto bédsico que permitird agora iniciar os trabalhos
relacionados com a elaboragio do ante-projecto definitivo e
dos projectos de execugd@o referentes & construcg@io eivil e aos
equipamentos electro-mecénicos.

7 - Construglo do Estddio e do Centro de Arte de Baghdad

0 Servigo realizou os estudos necessérios para a
elaboragiio dos projectos do Estddio e do Centro de Arte que
a Pundagfio val construir em Baghdad.

of s
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Concluju~se o projecto do Centro de Arte que fol
completamente elaborado no Servigo.

A empreitada de fundagles de este edificio foi
adjudicada & firma FPrankipile pela importéncia de ID 7188/000.
A empreitada da segunda fase da obra serd posta a concurso em
1961.

0 Muniecipio de Baghdad ainda n#io concluiu as expro-
priagles e as demoligBes necessérias & execu¢fio completa da
obra.

Picaram concluidos todos os ante-projectos referen-
tes ao estddio compreendendo os referentes & construglio eivil,
48 inetalagBes eléctricas, & iluminag@o do campo de futebol e
a0 equipamento de tratamento de dgua da piscina,

Tambén se aguarda que o terreno destinado ao Estéd-
dio seja definitivamente entregue.

Em seguimento das trés miseles técnicas iraquianas
que visitaram Lisboa em 1959 e 1960, estabeleceram~se as me-
lhores relagles com as autoridades iraquianas directamente in-
teressadas na execugfio dos dois projectos.

A designagfio do engenheiro I. Sherzad para consul-
tor técnico da PundagBio, em Baghdad, foi muito dtil porquanto
este engenheiro estd a prestar a melhor colaboragfio a todos
os trabalhos e diligéncias inerentes & realizaglio dos projec-
tos e das obras do Centro de Arte e do Estddio. Aquela desi-
gnag®io foi comunicada ao Municipio de Baghdad e ao "Director
General of Building - Ministry of Building and Housing".

Por indicag@io do engenheiro Sherzad, o engenheiro
Sabah Hamdi iniciou no fim de 1960, o0 seu estdgio em Lishoa,
no Servigo de Projectos e Obras e no Laboratério Nacional de
Engenharia Civil para ficar habilitado a acompanhar de futu-

o/o
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ro a construglio dos dois primeiros empreendimentos da Pun-
dagfio em Baghdad.

Também vieram pela mesma altura mais dois enge-
nheiros iraquianos tirocinar no Laboratdério Nacional de En-
genharia Civil.

- Centro Cultural Pranco-Portugués de Paris

0 Servigo elaborou os estudos de adaptagfio do pa-
1dcio da Avenida de Iéna, 51, em Parie, a Centro Cultural
Franco-Portuguds, com a previsZc de salas de misica, de con-
fer8neias, de biblioteca e de alojamento para bolseiros.

Tanbém se iniciaram os estudos dos encargos cor-
respondentes is obras urgentes de conservaglo do ediffcio,
principalmente de impermeabilizaglBio, para evitar mais infil-
tragles de dguas pelas coberturas.

- Casa de Portugal na Cidade Universitdria de Paris

Foram feitos os estudos preliminares de ante-pro-
jecto da Casa de Portugal na Cidade Universitdria de Paris e
da sua localizagBio nos terrenos da mesma cidade. 0 lote de
terreno destinado a esta construgiio fol definitivamente esco-
lhido de acordo com a Direcgfo da Cidade Universitdria. Vio
gseguir-se agora, o8 necessdrios trémites destinados a efectuar-
-ge & transmissBoc do terreno & Fundag@o e a obter-se a autori-
zagdo de construgdo da Perfeitura do Sena.

- 0Ob subsidiad ela dacéo

0 Servigo informou, estudou e acompanhou a execu-
¢%0 de obras subsidiadas pela Fundagl@io, tanto em Portugal co-
mo no estrangeiro.
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0 volume destas obras estd a aumentar gradualmen-
te e constitul uma das ocupagles mais importantes do Servigo.

Indicam~se a seguir as obras que foram sujeitas a
estudo e informag#io do Servige ou que foram acompanhadas na
sua execugfio.

Lisboa

- Centro Paroquial do Alto da Serafina

- Instituto Calouste Gulbenkian, junto ao Laboratdrio Nacio-
nal de Engenharia Civil

. Academia dos Amadores de Misica
Escola e Gindsio da Academia de Santo Amaro
Sociedade de Ciéncias Médicas

- Sala de Estudos da Paculdade de Ciéncias

~ Associaglio dos Jardins-Escola Jo@o de Deus

Porto
- Semindrio Maior do Porto

- Casa Museu Abel Salazar
- Tegatro de verdura do Museu Soares dos Reis

Yiseu

- Asilo Viscondessa de S. Caetano

- Asilo Viseense da Infé@nxia Desvalida

- Casa Museu Almeida Foreira

- Qonselho Central das Confer@ncias de 8, Vicente de Paulo
-~ Colénia Infantil do Campo

Yiana do Castelo
- Orfanato e Oficina de 880 José

Broga

- Lar e Escola de Enfermeiras Nevarte Gulbenkian

Guimarfes

- Sociedade Martins Sarmento
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Castelo Branco
- Escola de Enfermagem

Setibal
- Academia de Misica e Belas Artes Luisa Todl

Montemo r-0-NovVo
- Hospital Infantil S8c JoSo de Deus

Estado da India

- Instituto de Recuperaglo de Cegos, em Gla

_I_raguo
- BEscola Arménia de Baghdad

Libano

- Escola Hovaguimian - Manouguian
- Centro de Investigaglio de Azounieh

'inereoa

- Casa da Crianga no Montijo

- Casa do Galato nos Agores

- Centro de Estudos de Urbanizag@o

- Casa dos Pilhos dos Militares, em Imanda
- Socliedade de Instrugfo Tavaredense

De todas estas obras destacam-se pela sua impor-
t8ncia o Instituto Calouste Gulbenkian, a construir no Labo~-
ratério Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa; Lar e Esco-
la de Enfermeiras de Bragaj Hospital de Montemor-o-Novo e
Oficinas de SBo José, em Viana do Castelo.

- Actividades diversas

0 Servigo prestou assisténcia téenica de nature-
ga diversa aos restantes Servigos da Fundagfio e muito espe-
cialmente 48 suas actividades culturais, como por exemplo a
realizacgBo de exposigles, de conferé@ncias e do Festival de
Misica.
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Desde que foi eriado o Auditdrio no antigo pavi-
lh8o de trabalhos o Servigo passou a acompanhar a realizag@io
de conferéncias e de cursos com o0 apoio técnico de projecgio
e de gravaglo de som.

As realizag¢les das exposigles e do festival de mi-
sica também ocuparam fortemente em certos periodos. 0 pessoal
téondco deste Servigo.

As salas de desenho e de cdpias satisfizeram todos
os pedidos dos Servigos da PundagBo referentes & elaboragHo
de desenhos, de decoragfio e de cartazes e a reprodugfo, com
um volume anual de trabalho j4 muito superior ao do ano ante-
rior.

-~ Pessoal

0 pessoal permanente em actividade no Servigo é
actualmente o seguinte:

Dois engenheiros civis

Dois arquitectos

Um agente téenico electrotéenico

Tr8s desenhadores

Dois téenicos auxiliares

Unma escriturdria

Una dactilégrafa

Um mestre de Jjardinagem

Un electricista

Um carpinteiro

Dois cantoneiros de Jjardins

Trinta a quarenta homens assalariados, para con-
servagfo dos parques de Palhav@l e de Oeiras.

o/o
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Também se devem inejuir dois motoristas que s@o
controlados por este Servigo.

Continuou a considerar-se este pessoal como forw
mando a base indispensdvel para orientar e executar os tra-
balhos cometidos ao Servigo mas podendo, em caso de aumento
de volume de atribuigles, enquadrar pessoal eventual neces-
sdrio para o efeito. Este pessoal assalariado ou contratado
por tarefas permitird em todas as ocasiles resolver as pon-
tas ocasionais de trabalho, Todavia, antevé-se, desde j&,

a necessidade de admitir pessoal eventual para os trabalhos
inerentes i elaborag¢Bo dos projectos do Estddio de Baghdad
e da Sede e Museu, e de contratar téenicos para a elaboragiio

dos projectos especialisados.

Julga~se que esta situaglio permitird adaptar o
Servigo 3s condigles de evoluglio do trabalho que lhe for co-
netido, sem estar, por agora, a constituir quadros permanen-
tes exagerados.

Procurou-se estabelecer uma atribuigdo de fungles
a cada um dos quadros técnicos do Servigo.

0 Engenheiro Charters de Azevedo continuou a ocu-
par-se de todas as obras necessériag para as instalagles dos
Servigos, além de chamar a ei toda a assisténcia 3s realiza-
¢g0es da Fundaglio.

Os arquitectos Sotto-Mayor e Franga Ribeiro ocupa=-
ran-ge de todos os trabalhos de estudos e de projectos em cur-
80, envolvendo problemas de arquitectura, e da direcg¢do da sa-
la de desenho e dos trabalhos inerentes ave arranjos de exposi-
¢0es e outras actividades culturais.
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0 engenheiro Vaz Raposo ocupou-se dos transpor-
tes das obras de arte e de todas as questles conexas de co-
ordenagBo téonica dos projectos, principalmente dos referen-
tes ao Estddio de Baghdad e & Sede e Museu.

0 ineremento constante do volume de realizagles
obrigou a um regime intensivo de trabalho, tudo decorrendo
com a desejdvel eficiéncia. Mantem-se permanentemente a in-
dispensdvel colaboraglio entre todo o pessoal superior e o
restante, com um espirito de édquipe e de dedicagBio pela cau-
sa da Fundag®o que é justo selientar existir desde o mais
modesto trabalhador aoc empregado mais categorizado.

Lisboa, 6 de Malo de 1960

0 DIRECTOR DO SERVICO DE PROJECTOS E OBRAS

Luis de Guimar@ies Lobato
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