

*Fundação Calouste Gulbenkian*  
*Lisboa-1*

SERVIÇOS CENTRAIS

REF. 525/SC/77

APONTAMENTO

Ao C.A. para informa-  
ção.

Joel Serrão  
6/7/77

Cf. acta n.º 40/77 de 12/7/77

PARQUE CALOUSTE GULBENKIAN

Em referência à resolução 2 da Acta n.º 31/77 do Conselho de Administração sobre a situação degradada dos pátios interiores do Museu e plataforma junto ao 1.º piso da Sede, e tendo em atenção as conclusões erradas que se podem tirar da leitura da mesma, esclarece-se:

- 1 - O Parque Calouste Gulbenkian chegou a um estado adiantado de degradação por motivos bem diagnosticados e oportunamente submetidos a apreciação superior.
- 2 - Na sequência dessa análise tomaram-se as diversas medidas tendentes à recuperação dos jardins estabelecendo-se um plano de actuação.
- 3 - De acordo com esse plano e por razões de ordem orçamental foram as acções escalonadas no tempo.
- 4 - No decurso de 1976 foi integralmente reparado o Parque Calouste Gulbenkian, à excepção das Floreiras, Pátios interiores e Plataforma ao nível do piso 1 da Sede
- 5 - Já no corrente ano procedeu-se à reparação do pátio dos Congressos e iniciou-se a das floreiras com replantação total, substituição da rede de rega e Pátios do Museu.
- 6 - Tinha sido deixado para 1978 a reparação da plataforma ao nível do 1.º piso da Sede (coberturas das temporárias e congressos) dado o encargo que implica.

*Fundação Calouste Gulbenkian*  
*Lisboa-1*

APONTAMENTO

- 7 - No entanto, procedeu-se na cobertura dos Congressos à completa reparação das caleiras de drenagem das águas pluviais, entupidas durante o Inverno, o que constituiu um trabalho prévio da reparação do ajardinamento.
- 8 - Acresce que os trabalhos da renovação integral do pátio dos Congressos, já executados, se faziam com acesso e transporte de materiais pela cobertura dos congressos o que impunha a prioridade estabelecida.
- 9 - Todos os trabalhos e respectivo planeamento foram acompanhados de perto pelo Administrador dos Serviços Centrais. Neste momento e porque o Conselho de Administração determinou a concessão de verba extraordinária e porque estão terminados os trabalhos prévios já referidos vai iniciar-se a reparação do jardim nas coberturas das Temporárias e Congressos, citados na Acta, embora não seja a ocasião mais oportuna para o fazer.

Lisboa, 5 de Julho de 1977

O Director-Adjunto

*José Manuel Ramos Lopes*

José Manuel Ramos Lopes  
Engenheiro

O Director

*J. Lucas*

João Pereira Lucas  
Engenheiro